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W Raporcie przedstawiono dwa artykuły będące wynikiem projektów badawczych 
KBN realizowanych przez Instytut w 2001 r. 

Pierwszy artykuł (autorstwa R. Kulikowskiego, L. Krusia i .I. Studzińskiego) dotyczy 
metodologii oceny projektów innowacyjnych. Metodologia została opracowana przez Romana 
Kulikowskiego i Lecha Krusia i w pierwotnej wersji przeznaczona do ilościowych szacunków 
ryzyka, optymalnych kosztów i czasu trwania oraz spodziewanych zysków z realizacji dużych 
przedsięwzięć gospodarczych o charakterze innowacyjnym, jako pomoc dla potencjalnych 
wykonawców i inwestorów tych przedsięwzięć. W przedstawionym artykule ta metodologia 
została zaadoptowana do oceny wniosków projektów celowych KBN, na przykładzie projektu 
pn. Komputerowy ~ystem modelowania, projektowania i sterowania siecią wodociągową w 
Rzeszowie, który był realizowany przez JB,'S' PAN i wdrażany w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. 

Artykuł był prezentowany na konferencji pn. Komputerowe Systemy Wielodostępne 
KSW'200J w Ciechocinku w br. i został zamieszczony w książce pt. Rozwój i Zastosowania 
Technologii i Systemów Informatycznych, wydanej przez JBS PAN pod redakcją J. 
Studzif,skiego, I.. Drelichowskiego i O. Hryniewicza 

Drugi artykuł (autorstwa .I. Łomotowskiego, M. Rojka i .I. Studzińskiego) omawia 
pewną koncepcję archiwizowania danych pomiarowych zbieranych przez automatyczne 
.1ystemy monitoringu. Systemy takie generują ogromne iloi·ci danych, które są gromadzone i 
rzadko wykorzystywane praktycznie z powodu ich nadmiaru i braku przejrzystości. Koncepcja 
archiwizowania przedstawiona w artykule polega na tworzeniu modeli matematycznych dla 
standardowych składowych przebiegów pomiarowych i nie rejestrowaniu pomiarów, które 
mogą być odtworzone za pomocą tych modeli. W rezultacie zapamiętuje się mniejsze zbiory 
danych i jednocześnie dokonuje się ilo.foiowej i jakościowej oceny gromadzonych pomiarów. 

Artykuł powstał w wyniku projektu badawczego pn Opracowanie lystemu 
archiwizacji danych pochodzących z monitoringu meteorologicznego z wykorzystaniem 
szeregów czasowych, realizowanego przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu i JBS PAN, i 
został zamieszczony w książce pt. Problematyka Pomiarów i Opracowań Elementów 
Meteorologicznych, wydanej przez Uniwerlytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod 
redakcją .I. Wojtanowicza i B.M. Kaszewskiego. 
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Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania 
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In the paper a new method supporting the evaluation of iMovative research 
projects is presented. The projects considered are evaluated in respect to the 
estimated risk of success of realisation, to the costs needed for their realisa
tion and to the financial benefits thot are expected in the future. Some numeri
cal algorithms and a computer program for the quantitative estimation of the 
above parameters are proposed. The method has been tested on the example 
of a real research project thai has been realised in the waterworks in 
Rzeszów. The positive results reached from this exemplary application create 
the hope thai 1/ie me1hod could be used as a supporling tool by the evaluation 
and qualijicalion of research projecls lhat are considered in KBN (Scientijic 
Research Ministry). 

1. Wprowadzenie 

Praca dotyczy ilościowego szacowania ryzyka powodzenia i przewidywa
nych efektów finansowych związanych z realizacją złożonych prz.edsięwzięć inno
wacyjnych. Przedsięwzięcia takie charakteryzują się następującymi cechami: ze 
względu na innowacyjny charakter, ich realizacja jest obarczona dużym ryzykiem 
niepowodzenia; koszty realizacji są stosunkowo wysokie; czas realizacji jest stosun
kowo długi - zwykle kilkuletni; w przypadku sukcesu realizacji można ocz.ekiwać 
dużych dochodów związanych ze sprzedażą produktów projektu. W obecnej rz.e
czywistości gospodarki rynkowej uruchomienie złożonych projektów innowacyj
nych wymaga zwykle również zaangażowania kilku podmiotów prawnych mających 
różne cele i pozostających wobec siebie w stosunku partnersko-konkurencyjnym. Te 
podmioty, to strona finansująca projekt (np. bank), realizator projektu (np. jednostka 
naukowo-badawcza) i odbiorca produktu końcowego (np. przedsiębiorstwo lub 
rynek). Celem strony finansującej projekt jest minimalizacja kosztów i maksymali
zacja oczekiwanych zysków. Celem realizatora jest maksymalizacja kosztów i wy
dłużanie czasu realizacji. Celem odbiorcy produktu końcowego jest minimalizacja 
czasu realizacji i maksymalizacja spodziewanych korzyści ekonomicznych lub eks
ploatacyjnych. Ta wzajemna rywalizacja celów powoduje, że ostateczna organizacja 
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projektu jest rezultatem zwykle długiego procesu negocjacyjnego między przyszły
mi partnerami, a ustalone ostatecznie parametry projektu (koszty, czas realizacji, 
spodziewane korzyści) są kompromisowym wynikiem tych negocjacji. Autorom 
artykułu wydaje się, że nie było dotychczas metodologii umożliwiającej dokonywa
nie dokładnych ilościowych oszacowań wyżej wymienionych parametrów projektów 
innowacyjnych z uwzględnieniem ryzyka. Prowadzone w takich sytuacjach procesy 
negocjacyjne mają przede wszystkim charakter jakościowy, ale ustalane w ich wy
niku parametry projektów sąjuż wartościami liczbowymi, określanymi zgrubnie na 
podstawie doświadczenia uczestników negocjacji. Nie jest to sytuacja poprawna 
szczególnie w przypadku projektów innowacyjnych, gdy z założenia brakuje odpo
wiedniego doświadczenia, a koszty projektów są wysokie. Dlatego w Instytucie 
Badań Systemowych PAN opracowano metodologię (Kulikowski, 2000, 2001), 
(Kruś, 2000) ilościowego szacowania ryzyka powodzenia i przewidywanych efek
tów finansowych, związanych z realizacją złożonych przedsięwzięć innowacyjnych. 
Jednocześnie postanowiono sprawdzić jej skuteczność na konkretnym przykładzie 
już zrealizowanego projektu celowego KBN. Przedstawia się do rozważenia ideę 
zastosowania opracowanej metodologii właśnie w KBN, jako narzędzia wspomaga
jącego ocenę i uruchamianie dużych projektów badawczych o charakterze innowa
cyjnym. 

2. Podstawy metodologiczne 
2.1. Założenia 

Projekt hadawczy oceniany jest w danym horyzoncie czasowym T1. W ra
mach tego horyzontu czasu rozpatrujemy okres inwestowania [O, TJ, oraz okres (T, 
T1], w którym już zrealizowany projekt przynosi efekty. W celu porównania nakła
dów i efektów należy sprowadzić ich wartość do chwili obecnej. Zakładając, że 

strumień inwestycji ma wartość Po PLN/rok (stałą w okresie inwestowania), przy 
założonej, stałej stopie dyskonta r, wartość nakładów inwestycyjnych sprowadzoną 
do chwili początkowej (ang. present value), zależną od czasu trwania realizacji 
projektu, można wyznaczyć z zależności: 

T 

Po(T) = f P0e-r1dt, 
o 

Przewidywane efekty projektu sprowadzone do chwili początkowej (present value) 
przyjmą wartość: 

T, 

Pi(T,I;) = j Pie-'-'dt, 
T 

gdzie P1 oznacza obecnie szacowane roczne efekty, a parametr ,. uwzględnia stopę 
dyskonta oraz efekt starzenia się projektu w czasie. 

Projekt może przynieść szacowane wyżej efekty, jeśli jego realizacja się po
wiedzie. Istnieje jednak ryzyko, że projekt nie zostanie zakończony w założonym 
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czasie T. W celu analizy ryzyka powodzenia projektu proponujemy metodę 
oszacowania prawdopodobieństwa sukcesu projektu w założonym cz.asie T. 

2.2. Ocena prawdopodobieństwa sukcesu projektu 

Projekt obejmuje pewną liczbę zadań - etapów. Etapy te są wykonywane 
szeregowo, t.j. w pewnej kolejności jeden po drugim, lub równolegle. Zakłada się, 
że pojedynczy etap l jest realizowany w wyniku pewnej liczby niezależnych prób -
testów, z których każdy zajmuje pewien podstawowy okres czasu ,1T i jest 
charakteryzowany przez prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w tym czasie q1• 

Prawdopodobieństwo uzyskania sukcesu etapu l po z nieudanych próbach można 
wyznaczyć z zależności Bernouliego: gfz)=q1 (J-q1)', z=0,1,2, ... , 0<q1<1, a wartość 
oczekiwana wyniesie E1 (z)=(J-ą1Yą1 • 

Wartość ,1T przyjmowana jest wspólnie dla całego projektu, a wartości ą1 są 
szacowane niezależnie dla każdego etapu przez ekspertów. Oznaczmy przez pt(T1) 

prawdopodobieństwo porażki realizacji etapu l w czasie T1, gdzie T, = ,1Tx , 
x=/,2, ... , przyjmuje wartości dyskretne. Prawdopodobieństwo sukcesu realizacji 
etapu l w czasie [O, T1 J wynosi : 

X 

1-p/ L1Tx)= 2,ą/I-ą, t1 
i=l 

W pracy (Kruś, 2001) podano algorytm umożliwiający wymaczenie 
prawdopodobieństw sukcesu złożonych kompleksów operacji, składających się z 
wielu etapów wykonywanych szeregowo lub równolegle. Rozpatrzmy w 
szczególności dwa kolejne etapy podstawowe l i k, z których każdy jest 
scharakteryzowany odpowiednio przez prawdopodobieństwo sukcesu ą, i ąk, przy 
tym samym podstawowym okresie /JT. Prawdopodobieństwo sukcesu wykonania 
szeregowego obu etapów w danym czasie T,. = x LiT, gdzie x = 1, 2, .. , wyniesie: 

X X-i 

1- p,JT,* )=1- P,i !iT x)= 2,( ą/1-ą, t12,ą1(1-qk /-1 ). 
i=l j=I 

Rozpatrzmy dwa szeregowo wykonywane etapy złożone l i k (składające się 
z kilku etapów podstawowych, wykonywanych szeregowo lub równolegle), dla 

których są dane prawdopodobieństwa porażki p1( !iTx) i p1( !ffx). Można 
pokazać (Kruś, 200 I), że prawdopodobieństwo sukcesu wykonania obu etapów w 
okresie T1t = x ,1T, gdzie x = 2,3, ... , wyniesie: 

x-1 

1-p1.(7'i.) = 1-p,.( /iT x )= 2,( pJ &i)- p1( &( i-1 )))( p.( N( x-i ))-1) 
i=I 

gdzie pi(tiTi) = 1 dla i=O. 
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W przypadku równoległych etapów l i k, prawdopodobieństwo sukcesu ich 
łącznego wykonania w danym czasie Tmk = x L1Tmożna wyznaczyć z zależności : 

Korzystając z powyższych zależności, można wyznaczyć w sposób 
algorytmiczny, prawdopodobieństwo sukcesu realizacji w założonym czasie T 
całego projektu, składającego się z wielu równoległych lub szeregowych etapów. 

2.3. Analiza finansowa z uwzględnieniem ryzyka 

Przedmiotem analizy jest stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych oraz miary 
ryzyka powodzenia projektu, traktowane jako funkcje względem okresu realizacji 
projektu T. Rozpatrujemy dwa scenariusze: sukcesu i porażki wykonania projektu w 
danym okresie T. Przyjmijmy, że dane jest prawdopodobieństwo p(T) porażki 
wykonania projektu w tym czasie. 

Prawdopodobieństwo, że projekt zostanie zakończony . z sukcesem w czasie T 
wynosi 1- p(T). Stopa zwrotu zainwestowanego kapitału wyniesie 

R"(T) = (Pi(T,T,)- PriTJYPo(T). 

W przypadku porażki, stopa zwrotu wyniesie R"(T) = -1, a 
prawdopodobieństwo porażki jest, jak wspomniano, p(T). 

Mając oszacowania prawdopodobieństwa p(T) porażki wykonania projektu w 
założonym czasie T oraz stopy zwrotu R"(T) i R"(1), można wyznaczyć wartość 
oczekiwaną stopy zwrotu 7.ainwcstowanego kapitału oraz miary ryzyka powodzenia 
projektu. 

Wartość oczekiwana stopy zwrotu R(T) i wariancja d(T) wyniosą 
odpowiednio: 

R(T) = [ 1-p(T)/ R"(T) + p(T) R"(T) 

d(T) = p(T) [ 1-p(T)J{ ]('(TJ - R"(T) /2. 
W pracach (Kulikowski, 2000, 2001) wprowadzono i przedyskutowano p0Jęc1e 
poziomu (współczynnika) bezpieczeństwa jako miary ryzyka powodzenia projektu. 
Poziom bezpieczeństwa jest określony zależnością: 

S(T) = J. ,c: of.TYR(T). 

Pojęcie poziomu bezpieczeństwa (ang. safety index) oraz parametru K'zostało 
szeroko wyjaśnione w wyżej wymienionych pracach. W szczególności parametr ,c: 
ma charakter kwantyla rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej, którą 

stanowi stopa zwrotu. Wartość Y(T) = PrJT){R(T) - ,c:o(T)J określa zwrot nakładów 
finansowych w najgorszym przypadku analizowanym przez decydenta, która to 
wartość może być porównywana z wartością oczekiwanego zwrotu określonego 
przez Z(T)=P0(T)R(T). Parametrowi ,c: można nadać interpretację "ceny strachu" 
konsekwencji wystąpienia rozpatrywanego najgorszego przypadku. 
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W analizie finansowej uwzględniającej ryzyko szeroko stosuje się pojęcie 
"wartości zagrożonej" (ang. Value at Risk), oznaczanej skrótem VaR. W powyższym 
przypadku VaR(T) = P<f.T),ro(_T). Można również rozpatrywać komplementarne 
pojęcie "wartości bezpiecznej" VaS (ang. Value at Safety), która przyjmie postać 

VaS(T) = P<f.T)R(T)(l-'/Co(TYR(T)) = PriT)R(T)S(T), 

gdzie S(n oznacza wprowadzony wyżej współczynnik bezpieczeństwa. 

Zauważ.my, że suma VaR(T) + VaS(T) = PJT)R(T), czyli odpowiada oczekiwanej 
wartości zwrotu. Wartość zagrożona i wartość bezpieczna są liczone w jednostkach 
pieniężnych. Ich interpretacja jest następująca. Strata, która może wyniknąć z 
realizacji projektu, nie będzie większa od wartości określonej przez VaR z pewnym, 
stosunkowo dużym (np. 0,95) prawdopodobieństwem, określonym przez zakładaną 
wartość parametru '/C. Analogicznie, efekty projektu nie będą mniejsze niż VaS z tym 
określonym prawdopodobieństwem. 

Przedmiotem analizy decyzyjnej w sytuacji ryzyka powodzenia projektu są 
oczekiwany zwrot finansowy oraz miara ryzyka reprezentowana przez "wartość 
bezpieczną". Stosując podejście funkcji użyteczności zakłada się, że użyteczność 
decydenta może być oszacowana przez funkcję zależną od tych wielkości. W 
szczególności jako oszacowanie przyjęto postać funkcji użyteczności: 

U(T) = (P<f.T)R(T)/VaS(T) I-/3 = PrJT)R(T) S(T) 1-/J. 

Parametry K: /3 są zależne od preferencji decydenta. 

3. Parametry zrealizowanego projektu celowego 

Pomysł testowania opracowanej metodologii oceny projektów 
innowacyjnych na przykładzie już zrealizowanego projektu celowego miał na celu 
sprawdzenie poprawności przyjętej koncepcji obliczeń, weryfikację parametrów 
projektu, ustalonych wcześniej w KBN bez użycia tej metodologii oraz ocenę 
możliwości stosowania metodologii i opracowanych na jej podstawie programów 
obliczeniowych w praktyce KBN. Wybrany do badań projekt celowy Nr 8 Tl lC 017 
97 C/3703 dotyczył opracowania komputerowego systemu modelowania, 
projektowania i sterowania siecią wodociągową w Rzeszowie (Studziński, 2001), 
planowany czas realizacji wynosił 3 Iata od 1998 do 2001 r., planowane koszty 
projektu w zakresie prac badawczo-rozwojowych wynosiły 530.000 PLN. 
Realizatorem projektu był Instytut Badań Systemowych PAN, odbiorcą wyników 
było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie, prace 
badawczo-rozwojowe były finansowane do wysokości 300.000 PLN przez KBN a w 
pozostałym zakresie przez MPWiK. Charakter projektu był innowacyjny, ponieważ 
jego celem było zrealizowanie pierwszego w kraju komputerowego systemu 
wspomagania decyzji operatora sieci wodociągowej, działającego w oparciu o 
współpracujące ze sobą 3 bazowe moduły systemu: mapę numeryczną, monitoring i 
model hydrauliczny sieci. Realizacja projektu obejmowała wykonanie w określonej 
kolejności pewnej liczby zadań (etapów) o planowanych okresach trwania. Na Rys. 
l przedstawiono schemat określający kolejność - następstwo czasowe wykonywania 
etapów. Trzy z wymienionych etapów, tj. opracowanie bazy danych, zakup 
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aparatury i wykonanie monitoringu sieci, miały charakter rutynowy. W związku z 
tym przyjęto, że ich wykonanie nie jest obciążone ryzykiem. Natomiast etapy 
dotyczące opracowania mapy sieci przy wykorzystaniu systemu GIS, budowy 
modelu hydraulicznego sieci, kalibracji modelu, optymalizacji i wdrożenia systemu 
miały charakter nowatorski i ich wykonanie wiązało się z ryzykiem. Na podstawie 
ocen eksperckich przyjęto trzy warianty realizacji, różniące się strumieniem 
nakładów finansowych, dla których oszacowano podstawowe prawdopodobieństwa 
wykonania tych etapów w ciągu jednego kwartału. Okres jednego kwartału przyjęto 

jako czas bazowy, tzn. L1Tc-0,25 roku. Wyniki tych oszacowań podaje Tab. I. W 
tabeli tej wymieniono także etapy nie obciążone ryzykiem, dla których określony 
jest czas ich realizacji liczony w liczbie kwartałów. 

Opracowana metodologia wymaga dodatkowo oszacowania spodziewanych 
rocznych efektów finansowych w wyniku realizacji projektu zakończonej sukcesem. 
Oszacowanie to jest następujące: 

• sprzedaż wykonanego oprogramowania (programu obliczeń hydraulicznych i 
optymalizacji w cenie 50.000 PLN/szt) 150.000 PLN/rok 

• zmniejszenie kosztów eksploatacji sieci wodociągowej (zmiejszenie 
pracochłonności o I etat) 30.000 PLN/rok 

• zmniejszenie liczby awarii sieci o 30% (zmniejszenie pracochłonności 

związanej z usuwaniem awarii o I etat) 30.000 PLN/rok 
• zmniejszenie strat wody, obecnie na poziomie 30% przy produkcji dziennej 

35.000 m3 i cenie wody 1,5 PLN/ m3, o 50% 3.800.000 PLN/rok 

Rys. 1. Diagram etapowy projektu. 

t=======·~,,;96'.l;;;; . .. · ==ID=Yo:f>==,grauy===łi,!I:~. ~~i~ ... ·~:"='mx1e1=u"""łl 
Q:fymjiza:jei v.cr 7 

Tab. I . Oszacowania prawdopodobieństw bazowych wykonania etapów w 
zależności od strumienia nakładów finansowych . 

Ryzyko Czas Prawdopodobieństwo sukcesu 

Etap realizacji realizacji realizacii el•"', w czasie 1 kwartału 
v. kwart.] wariant 1 wariant 2 wariant 3 

A Bazadanvcn nie 3 
B Maca numervczna lak 0,5 0,6 
C Model hvdrauliczny sieci tak 0,4 0,45 
D Zakuo aoaratur.i nie 2 
E Monitoring nie 2 
F Kalii,,;,,;a modelu tak 0,7 0,8 
G [ll'llVmafizacia i w:lrożenie . tak 0,8 0,85 

Nakłady tys. [PLN/kwartał) 50 75 
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4. Wyniki obliczeń i ocena wyników 

W celu analizy projektu z wykorzystaniem metod omówionych w punkcie 2, 
opracowano algorytmy obliczeniowe i eksperymentalny system komputerowy. 
System ten umożliwia wieloscenariuszową analizę wielkości charakteryzujących 
wykonanie projektu, a w szczególności porównanie efektów finansowych i miar 
ryzyka wymienionych w Punkcie 2.3, a także poszukiwanie rozwiąz.ania 

maksymalizującego "użyteczność" decydenta. Ponieważ preferencje decydenta mają 
charakter subiektywny, poszukiwanie takiego optymalnego rozwiązania musi 
odbywać się w sposób interakcyjny. Wykonano obliczenia dla trzech wariantów 
realizacji finansowej projektu, różniących się strumieniem nakładów finansowych. 
Zauważmy, że zgodnie z ocenami eksperckimi w Tab. I, przy większym strumieniu 
nakładów wzrasta prawdopodobieństwo bazowe wykonania etapów obciążonych 
ryzykiem. W modelu opisującym nakłady finansowe w okresie realizacji projektu 
[O, TJ przyjęto stopę dyskonta r = 0,1 rocznie, a parametr ra = 0,2. Ten ostatni 
parametr uwzględnia jednocześnie stopę dyskonta oraz efekt starzenia się 
rezultatów projektu w czasie (T, Ti]. Horyzont oceny efektów projektu przyjęto T1 = 
6 lat Czas realizacji projektu T jest traktowany jako wielkość zmienna, stanowiąca 
przedmiot analizy. Wybrane wyniki przeprowadzonych obliczeń zamieszczono na 
Rys. 2-4. 

Na Rys. 2 pokazano, jak zależą wymagane nakłady na realizację projektu 
oraz potencjalne efekty (przychody i oszczędności uzyskiwane w wyniku 
wdrożenia) w przypadku jego realizacji zakończonej sukcesem, w zależności od 
c7asu realizacji dla trzech wymienionych wariantów. Wielkości te należy 
analizować łącmie z przedstawionym na dolnym wykresie prawdopodobieństwem 
sukcesu realizacji. Ze względu na swoją strukturę, projekt nie może być 

zrealizowany w okresie do 2 lat. Niskie nakłady i wysokie potencjalne efekty wiążą 
się z krótkimi okresami realizacji (2,25 - 2,5 roku), natomiast prawdopodobie11stwo 
sukcesu jest wtedy stosunkowo niewielkie. Przy długich okresach ( 4 lata) 
prawdopodobieństwo sukcesu jest bliskie I, ale wiąże się z wyższymi nakładami i 
niskimi efektami finansowymi. 

Wykresy zamieszczone na Rys. 3 pozwalają porównać wielkość stopy zwrotu 
finansowego nakładów w przypadku sukcesu projektu oraz wartość oczekiwaną tej 
stopy i jej odchylenie standardowe. Zauważmy, że istnieje optimum wartości 
oczekiwanej u względu na czas realizacji (2,5 do 2,75 roku w zależności od 
wariantu), przy czym odchylenie standardowe maleje w przybliżeniu wykładniczo 
do zera ze wzrostem czasu T. Próba realizacji projektu w czasie 2 lat jest z góry 
skazana na porażkę (R = -1 ). 
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Rys. 2. Nakłady, efekty, prawdopodobieństwo sukcesu projektu w zależności od 
czasu realizacji. 
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Rys. 3. Stopa zwrotu finansowego, wartość ocz.ekiwana i odchylenie standardowe 
w zależności od czasu realizacji. 

....... u LU '-" LO L .... .... "-O .. , ~ 42 

1 9qll>Wm.1(9Jalll R.(1) -1,0 15,8 12,9 10,9 8,8 7,0 5,8 't.O 3.~ 2,tl 
=>12Wm.1(9Jolil R.(1) -1,Cl ,w. ll<II 6,7' 5, ...., 3.« 2,fl 2,CI: 1,4 

; 9qll>Wm.1(9Jolil R.(1) -1,a 7,+ , ... 41[ 3. 3,0 ""' 1, 1.:Z. 0,11 
O:alliwnlaą:1uw<11J ~ -1,a 311: 6,71 7,54 7 5,3! • 3.4 2.11 
OzaNwnlfhA>WmJ .. , -1.a 31'1 !i4 "" ' • ,11! :u, 20I 1.4 
O:avallmm;o,,,rw '111 -1.CJ 3. 4,7 4,J ~ 2,~ ·'' 1, 12 0,8 
Ottysieudrawl Sgn(T) o.o 7 8,9 5,1' 3, 1,41 o, " 0,J ~- ,.,.,...Il uu ""'' 2,7 1,11 o,~ 110, U'1 U1 0,1 
<..aneie- Sgn(T) 0,0 4 2,tl 1,4 O,lt o.• [12 o.~ o,a 0,0 

Stopa zwrotu finanaowego w przrpadllu eukCHU I wutołt oczekłwan■ 
18 

16 

Wsp61czynnlk zwrotu w p~ypadku sukceau 
14 

✓ 

12 
I Wartość oczekiwana 

I Wariant 1, nakłady 200 tya PLN/rok 

10 --" Wariant 2 nakład" 300 lvE PLN/rok 

8 
I ~ r•nant 3, nakłady 4001y, PLN/rok 

t:,.-
~ /1/ 

··• 
_,,i---- - .... 

6 - ~- .;i_ / ' - !"---
":- - - ..... 

4 f- .... F , - 1 

~ ~--- r--.r ... '7; .... 
2 - - - ,_ '+:-=,... I\-

/ I•· . I r1- tf=l:h o 
IUJ 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 

· 2 -··· ···-··· ·--, 

Odi;:.hylenle atandardowe 
9,00 ,----- ------------------------------~ 

8 ,00 +---- ---------------------------- -----1 
7,00 t------f.'111------i------------------------------ł 

5,00+----

4,00 +----

3,00 +----

2,00 +-- --

1,00 +----

2 ,00 2,25 2 ,50 2 , 75 3,00 3,25 3,50 
C• 1 reallzacJI [łata) 

3,75 4 .00 4,25 

344 



Rys. 4. Wartość oczekiwana stopy zwrotu, poziom bezpieczeństwa, użyteczność. 
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Wyniki podane na Rys. 4 umożliwiają analizę realizacji projektu, 
uwzględniającą oczekiwaną wartość stopy zwrotu, poziom (współczynnik) 

bezpieczeństwa związany z realizacją projektu, oraz osiąganą użyteczność 

rozwiązania. Użyteczność wyznaczano przyjmując parametry ,c = 0,8, /J = 0,5. Jak 
wspomniano, wartość oczekiwana stopy zwrotu finansowego ma swoje maksimum i 
maleje dla czasów realizacji powyżej 2,75 roku. Poziom bezpieczeństwa przyjmuje 
wartości O dla T=-2 i rośnie asymptotycznie do wartości I dla długich okresów 
realizacji. Wykresy przedstawiające użyteczność mają swoje maksima. Zauważmy, 
że przy nakładach rzędu 200 tys. PLN rocznie optymalny planowany czas realizacji 
projektu wynosi 3,25 roku. Zwiększenie nakładów do 400 tys. PLN rocznie wiąże 
się ze slcróceniem optymalnego planowanego czasu realizacji do 2.75 roku i 
zwiększa użyteczność z 3 mln. PLN do ponad 3,6 mJn. PLN. 

Uwagi końcowe 

Przedmiotem referatu jest nowa metoda oceny projektów badawczych. 
Projekty są oceniane z uwzględnieniem oszacowania ryzyka sukcesu ich realizacji, 
wymaganych nakładów i spodziewanych korzyści finansowych. Zaproponowano 
odpowiednie algorytmy i oprogramowanie (system komputerowy) do ilościowej 
oceny wymienionych oszacowań. Metoda została przetestowana na przykładzie 
konkretnego projektu celowego zrealizowanego w wodociągach miejskich w 
Rzeszowie. Uzyskane pozytywne rezultaty zastosowania metody pozwalają mieć 
nadzieję, że będzie ona mogła zostać zastosowana jako narzędzie wspomagające 
ocenę i kwalifikację projektów badawczych rozpatrywanych w Komitecie Badań 
Naukowych. 
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